

ID	<div><div>i</div></div>	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors		S	Apr 21, '19							S	M	T	W	T	F	S	Apr 28, '19							S	M	T	W	T	F	S	May 5, '19							S	M	T	W	T	F	S	May 12, '19							S	M	T	W	T	F	S	May 19, '19							S	M
1		<div><div>★</div></div>	Dựng project	7 days	Sun 4/21/19	Sun 4/28/19				<div></div>																																																																
2	<div><div>🧑</div></div>	<div><div>★</div></div>	Client: coreUI (jquery +	7 days	Sun 4/21/19	Sun 4/28/19				<div></div> Tuần																																																																
3	<div><div>🧑</div></div>	<div><div>★</div></div>	Server API	7 days	Sun 4/21/19	Sun 4/28/19				<div></div> Trọng																																																																
4		<div><div>★</div></div>	Code màn hình mẫu (List + Insert)	6 days	Mon 4/29/19	Sun 5/5/19	1			<div></div>																																																																
5	<div><div>🧑</div></div>	<div><div>★</div></div>	List: 9. Gọi Ý Khẩu Phần Ăn	6 days	Mon 4/29/19	Sun 5/5/19				<div></div> Tuần																																																																
6	<div><div>🧑</div></div>	<div><div>★</div></div>	Insert: 6. Thêm Phạm Nhân	6 days	Mon 4/29/19	Sun 5/5/19				<div></div> Trọng																																																																
7		<div><div>★</div></div>	Nhung man hinh con li	11 days	Mon 5/6/19	Sun 5/19/19	4			<div></div>																																																																
8		<div><div>★</div></div>	Tình trạng phạm nh	5 days	Mon 5/6/19	Fri 5/10/19	4			<div></div> Thái																																																																
9		<div><div>👉</div></div>	Danh Sách Phạm Nhân	5 days	Mon 5/13/19	Fri 5/17/19	8			<div></div> Thái																																																																
10		<div><div>★</div></div>	Danh Sách Phạm Nhân Chăm Sóc Trong Ngày	3 days	Mon 5/6/19	Wed 5/8/19	4			<div></div> Tuần																																																																
11		<div><div>👉</div></div>	Hoạt Động Của Bộ Phân	2 days	Thu 5/9/19	Fri 5/10/19	10			<div></div> Tuần																																																																
12		<div><div>👉</div></div>	Tình Trạng Cải Tạo	5 days	Mon 5/13/19	Fri 5/17/19	11			<div></div> Tuần																																																																
13		<div><div>★</div></div>	Đăng nhập	2 days	Mon 5/6/19	Tue 5/7/19	4			<div></div> Trọng																																																																
14		<div><div>👉</div></div>	Cập Nhật Tình Trạng Sức Khỏe	4 days	Wed 5/8/19	Mon 5/13/19	13			<div></div> Trọng																																																																
15		<div><div>👉</div></div>	Xuất Danh Sách Phạm Nhân Tiếp Nhận, Phóng Thích	4 days	Tue 5/14/19	Fri 5/17/19	14			<div></div> Trọng																																																																
Project: WBS Date: Sun 4/21/19			<div><div><div>Task</div><div>Split</div><div>Milestone◆</div><div>Summary</div></div><div><div>Project Summary</div><div>Inactive Task</div><div>Inactive Milestone◆</div><div>Inactive Summary</div></div><div><div>Manual Task</div><div>Duration-only</div><div>Manual Summary Rollup◆</div><div>Manual Summary</div></div><div><div>Start-only</div><div>Finish-only</div><div>External Tasks</div><div>External Milestone</div></div><div><div><div>[</div>Deadline↓</div><div><div>]</div>Progress</div><div><div></div>Manual Progress</div><div><div>◇</div></div></div></div>																																																																							
Page 1																																																																										